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ABSTRAK :Upah merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan proyek konstruksi. Di 
Indonesia, dikenal dua cara untuk melakukan perhitungan biaya konstruksi yaitu perhitungan sesuai 
dasar SNI Analisis Biaya Konstruksidan perhitungan secara borong kerja. Untuk melakukan estimasi 
terhadap upah tenaga kerja, diperlukan data historis berupa kuantitas pekerjaan, upah harian dan 
indekstenaga kerja. Data tersebut diolah hingga didapatkan harga satuan upah untuk masing-masing 
pekerjaan. Fokus penelitian ini adalah pekerjaan struktur atas beton bertulang dan arsitektur. Pekerjaan 
struktur meliputi pekerjaan pengecoran, pemasangan bekisting, dan pembesian pada struktur kolom, 
balok, plat, dan tangga. Sedangkan pekerjaanarsitekturmeliputi pekerjaan pemasangan dinding bata 
ringan, plesteran, dan acian. Berdasarkan hasil penelitianterhadap proyek Hotel 9 lantai di Surabaya 
Selatan dan proyek gedung perkantoran 16 lantai di Surabaya Barat, diperoleh hasil mengenai 
persentase upah borongan terhadap SNI. Juga diperoleh indeks tenaga kerja untuk upah borongan. 
KATA KUNCI : harga satuan upah, proyek konstruksibangunan bertingkat tinggi. 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
Dalam mewujudkan suatu proyek konstruksi bangunan bertingkat tinggi diperlukan perencanaan yang 
baik dan matang dalam segala aspek. Salah satunya adalah aspek biaya yang sangat sensitif bagi 
pihak-pihak yang terkait didalamnya. Pada aspek biaya sendiri, upah tenaga kerja juga sangat 
berpengaruh terhadap performa pelaksanaan di proyek. Kemudian, untuk mendapatkan harga satuan 
upah pada proyek konstruksi bangunan bertingkat tinggi diperlukan kuantitas yang didapat dari RAB 
(Rencana Anggaran Biaya), upah harian tenaga kerja, dan indeks tenaga kerja, dimana ketiga hal ini 
saling berkaitan satu sama lain. Ingin dicari korelasi antara harga satuan upah di lapangan dengan SNI 
Analisis Biaya Konstruksi 2008. 
 
 
2. LANDASAN TEORI 
 
Upah merupakan suatu imbalan jasa yang harus diberikan oleh kontraktor kepada tenaga kerja sebagai 
balas jasa terhadap hasil kerja mereka (Rustan, Gunawan, 2002). Setiap tenaga kerja pasti ingin 
memperoleh upah yang sebesar-besarnya sebagai imbalan atas jasa yang telah disumbangkannya.Oleh 
karena itu, penentuan upah atau sistem pemberian upah yang memadai adalah sangat penting. Sistem 
pemberian upah sendiri dibagi menjadi 2 macam yaitu upah menurut satuan waktu dan upah menurut 
kesatuan hasil. 
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Upah menurut waktu merupakan upah yang diberikan kepada pekerja menurut kapasitas waktu pekerja 
dan pembayaran upah tersebut umumnya dibayar berdasarkan lama kerja (harian, mingguan, atau 
bulanan). Sedangkan upah menurut kesatuan hasil merupakan upah yang diberikan kepada para 
pekerja berdasarkan kinerja misalnya, kerja borongan yang mengkaitkan pengupahan dengan jumlah 
atau sebagian hasil yang dihasilkan oleh pekerja secara langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
upah borongan sendiri adalah pengaruh jam kerja, lokasi pekerjaan, sifat dari pekerjaan, permintaan 
dan penawaran dari tenaga kerja.  
 
Selain itu, dalam kegiatan pemborongan yang dipimpin oleh seorang mandor, pengaturan komposisi 
tenaga kerja yang menyangkut mengenai jumlah tenaga kerja yang dipakai sangat penting. Hal ini 
dikarenakan dalam penentuan komposisi tenaga kerja akan berpengaruh terhadap biaya yang harus 
dikeluarkan oleh mandor untuk membayar pekerja dan tukang yang akan dipakai dalam kegiatan 
pemborongan. Bila komposisi tenaga kerja yang telah ditentukan tidak sesuai maka akan berdampak 
pada pekerjaan yang tidak efektif dan boros akibat menumpuk terlalu banyak pekerja(Admodjo, 
Meidianto, 2001). Dalam SNI 2008 sendiri telah ditetapkan indeks tenaga kerja yang dapat dijadikan 
acuan dasar agar dapat digunakan untuk membuat analisa harga satuan upah pada pekerjaan 
konstruksi.  
 
 
3. METODOLOGI PENELITIAN 
 
Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data rencana historis dari proyek-proyek konstruksi 
bangunan bertingkat tinggi. Data yang dikumpulkan berupa kuantitas pekerjaan yang terdapat dalam 
RAB (Rencana Anggaran Biaya), upah borongan mandor untuk pekerjaan struktur atas dan arsitektur, 
rekapitulasi absensi tenaga kerja yang berisi jumlah dan komposisi tenaga kerja serta hasil perolehan 
mandor yang dibayar oleh kontraktor.  
 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan melakukan tinjauan langsung ke lapanganuntuk 
mendapatkan data tentang jam kerja, upah borongan mandor,jumlah dan komposisi tenaga kerja, 
faktor-faktor yang menyebabkan besarnya upah borongan serta beberapa referensi analisa biaya yang 
kemudian akan dibandingkan dengan Analisa Biaya Konstruksi SNI 2008 khususnya pada pekerjaan 
proyek konstruksi bangunan bertingkat tinggi. Data tersebut diolah,sehingga ditemukan korelasi antara 
harga satuan upah serta indeks borongan dan SNI 2008. 
 
Obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah pekerjaan struktur atas beton bertulang dan arsitektur 
pada bangunan bertingkat tinggi. Pekerjaan struktur meliputi pekerjaan pengecoran, pembesian, dan 
bekisting struktur kolom, balok, plat, dan tangga. Pekerjaan arsitektur meliputi pekerjaan pasangan 
dinding bata ringan, plesteran, dan acian. 
 
 
4. ANALISA DATA 
4.1. Perbandingan Harga Satuan Upah tiap Lantai antara Upah Berdasarkan SNI 2008 dan 
Upah Borongan Berdasarkan Data yang Diperoleh dari Proyek Hotel 9 Lantai di Surabaya 
Selatan 
 
Proyek pertama adalah Hotel 9 Lantai di Surabaya Selatan. Dimana untuk mencari harga satuan upah, 
datayang diperlukan adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang memuat kuantitas pekerjaan 
struktur dan arsitektur, data berupa upah borongan untuk masing-masing pekerjaan, upah harian tenaga 
kerja. Data didapatkan dengan wawancara kontraktor dan mandor, serta pengamatan lapangan secara 
langsung. 
 
Untuk mendapatkan harga satuan upah tiap lantai berdasarkan SNI 2008, maka upah harian tenaga 
kerja yang didapat akan dikalikan dengan indeks tenaga kerja untuk masing-masing pekerjaan, baik 
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struktur maupun arsitektur. Setelah HSU (Harga Satuan Upah) versi SNI 2008 didapat akan 
dibandingkan dengan HSU versi borongan di lapangan. Dimana dalam pengolahannya HSU SNI 2008 
bersifat rata (flat) di tiap lantainya sementara HSU borongan memiliki presentase kenaikan tertentu di 
tiap lantai.Pekerjaan cor terdapat perbedaan sangat jauh, dikarenakan pada borongan, upah pekerjaan 
cor dihitung hanya untuk menuang beton. Sedangkan pada pekerjaan bekisting, terlihat bekisting 
kolom lebih murah daripada bekisting plat, balok, tangga, dikarenakan tidak memerlukan scaffolding 
untuk mendirikan bekisting kolom. Kemudian untuk pekerjaan pembesian memiliki upah yang sama 
untuk tiap kilogram, karena walaupun tingkat kesulitan berbeda, tetapi tiap tenaga kerja pasti 
mendapatkan giliran memasang pembesian plat, balok, dan kolom. Upah pekerjaan finishing berbeda-
beda, dilihat dari lama pengerjaan serta tingkat kesulitan pekerjaan. 
 
Berdasarkan Gambar 2 sampai Gambar 4, jika diambil rata-rata, maka upah borongan sebesar 
70,68% dari SNI 2008 untuk pekerjaan struktur dan 65,64% untuk pekerjaan finishing.Gambar 1yang 
menunjukkan pekerjaan cor dianggap tidak cukup relevan, karena pada perhitungan SNI, pekerjaan cor 
dimulai dengan mencampur agregat beton hingga beton selesai dituang.Selisih 29,32% dan 34,36% 
dari SNI dikarenakan dalam SNI sudah diperhitungkan keuntungan kontraktor dan resiko pekerjaan. 
 
 
Gambar 1. Perbandingan Upah Rata-rata Pekerjaan CorProyek Hotel 9 Lantaidi Surabaya Selatan 
 
 
Gambar 2. Perbandingan Upah Rata-rata Pekerjaan Bekisting Proyek Hotel 9 Lantaidi Surabaya Selatan 
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Gambar 3. Perbandingan Upah Rata-rata Pekerjaan PembesianProyek Hotel 9 Lantaidi Surabaya 
Selatan 
 
 
Gambar 4. Perbandingan Upah Rata-rata Pekerjaan ArsitekturProyek Hotel 9 Lantai  
di Surabaya Selatan 
 
4.2. Perbandingan Harga Satuan Upah tiap Lantai antara Upah Berdasarkan SNI 2008 dan 
Upah Borongan Berdasarkan Data yang Diperoleh dari Proyek Gedung Perkantoran 16 
Lantai di Surabaya Barat 
 
Proyek kedua adalah gedung perkantoran 16 lantai di Surabaya Barat. Upah borongan bersifat flat tiap 
lantai (terkecuali pekerjaan cor karena penggunaan tower crane/concrete pump), karena pengangkutan 
material dikerjakan oleh pihak kontraktor melalui tenaga kerja harian.  
 
Untuk pekerjaan cor jika dilihat pada Gambar 5, perbedaan upah borongan dan SNI cukup jauh, 
disebabkan dalam SNI 2008 pekerjaan cor sudah termasuk upah mixing material beton, sedangkan 
dalam borongan menggunakan beton readymix. Kemudian, pada upah borongan di proyek gedung 
perkantoran 16 lantai ini memiliki upah borongan yang bervariasi dan kenaikan upah borongannya 
sendiri adalah 5% setelah lantai 5, hal ini dikarenakan metode pengecoran pada lantai 1 hingga lantai 5 
menggunakan concrete pump dimana dengan metode ini dianggap lebih cepat sehingga idle time 
tenaga kerja menjadi lebih sedikit dibandingkan pengecoran pada saat diatas lantai 5 yaitu 
menggunakan TC (Tower Crane) yang mana akan membuat idle time tenaga kerja lebih lama. Selain 
itu, faktor kesulitan pengerjaan di lapangan ketika mengecor bagian-bagian struktur tertentu seperti 
tangga atau shear walljuga menjadi alasan kenaikan upah borongan sebesar 5% tersebut.  
5 
 
 
Gambar 5. Perbandingan Upah Rata-rata pekerjaan Cor Proyek Gedung Perkantoran 16 lantai  
di Surabaya Barat 
 
Berdasarkan Gambar 6 sampai Gambar 8, upah borongan bersifat flat, hal ini terjadi karena pada 
prakteknya di lapangan kontraktor telah menyiapkan tenaga harian untuk mengangkut material-
material yang dibutuhkan oleh mandor dan timnya sehingga membuat idle time lebih sedikit yang 
akhirnya disepakati untuk upah borongannya sendiri bersifat flat. Lalu, jika diambil rata-rata upah 
borongan untuk pekerjaan struktur didapat presentase sebesar 47,90% dari SNI 2008 dan 62,55% 
untuk pekerjaan arsitektur.Selisih 52,10% dan 37,45% dari SNI 2008 dikarenakan dalam SNI sudah 
diperhitungkan keuntungan kontraktor, resiko pekerjaan dan perbedaan metode pelaksanaan (contoh : 
pekerjaan pengecoran). 
 
 
Gambar 6. Perbandingan Upah Rata-rata Pekerjaan BekistingProyekGedung Perkantoran 16 lantai 
 di Surabaya Barat 
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Gambar 7. Perbandingan Upah rata-rata Pekerjaan PembesianProyek Gedung Perkantoran 16 lantai 
 di Surabaya Barat 
 
 
Gambar 8. Perbandingan Upah Rata-rata Pekerjaan ArsitekturProyek Gedung Perkantoran 16 lantai 
 di Surabaya Barat 
 
 
4.3. Perolehan Indeks Tenaga Kerja di Lapangan 
Untuk mendapatkan indeks tenaga kerja sendiri dibutuhkan informasi dari rekapitulasi tenaga kerja 
yang berisi jumlah tenaga kerja, durasi kerja, serta volume pekerjaan yang diselesaikan mandor dalam 
waktu satu minggu sesuai dengan target mingguan yang direncanakan oleh mandor yang 
bersangkutan. Kemudian indeks borongan ini nantinya akan digunakan untuk membuat analisa harga 
satuan upah pekerjaan serta menilai kewajaran upah borongan yang ada di lapangan.  
 
Berdasarkan Tabel 1 hingga Tabel 4, terlihat indeks borongan pekerja memiliki nilai lebih kecil dari 
SNI, sedangkan pada beberapa pekerjaan, indeks tukang borongan lebih besar dari SNI. Kenyataan di 
lapangan, upah pekerja dan tukang berbeda-beda tergantung pengalaman dan keahlian, sedangkan 
yang diketahui hanyalah upah rata-rata. Kedua proyek memiliki kesamaan, yaitu jumlah tukang lebih 
besar dari pekerja, berkebalikan dengan indeks SNI 2008. 
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Tabel 1. Perbandingan Indeks SNI 2008 dan Indeks Borongan untuk Pekerjaan Struktur Lantai 6 
Proyek Hotel 9 Lantai di Surabaya Selatan 
 
 
 
Tabel 2. Perbandingan Indeks SNI 2008 dan Indeks Borongan untuk Pekerjaan Struktur Gedung 
Perkantoran 16 Lantai di Surabaya Barat 
 
 
 
Tabel 3. Perbandingan Indeks SNI 2008 dan Indeks Borongan untuk Pekerjaan Arsitektur Lantai 3 
Proyek Hotel 9 Lantai di Surabaya Selatan 
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Tabel 4. Perbandingan Indeks SNI 2008 dan Indeks Borongan untuk Pekerjaan ArsitekturGedung 
Perkantoran 16 Lantai di Surabaya Barat 
 
 
 
 
5. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan perbandingan upah pekerjaan secara borongan dan SNI dalam proyek hotel 9 lantai di 
Surabaya Selatan danproyekgedung perkantoran 16 lantai di Surabaya Barat, terlihat bahwa upah 
borongan berkisar antara 48% hingga 71% dari nilai upah SNI. Persentase upah borongan terhadap 
SNI pada proyek hotel 9 lantai di Surabaya Selatan terlihat lebih tinggi daripada proyek gedung 
perkantoran 16 lantai di Surabaya Barat. Hal ini dikarenakan pada proyek gedung perkantoran 16 
lantai di Surabaya Barat, sudah disiapkan tenaga kerja secara harian untuk pengangkutan material oleh 
kontraktor. 
 
Indeks pekerja pada pekerjaan borongan lebih kecil dari SNI, tetapi indeks tukang pada pekerjaan 
borongan pada beberapa pekerjaan lebih besar dari SNI. Hal ini disebabkan pada kenyataan di 
lapangan, tingkat keahlian tukang dan pekerja berbeda-beda, sehingga komposisi tenaga kerja 
disesuaikan dengan kebutuhan. 
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